



DOCUMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTO

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

HEALTHDESK QUANTUX — SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN DE TICKETS DE SOPORTE

CÓDIGO DOCUMENTAL

DOC-MGT-001 (Versión 1.0 Oficial)

FECHA DE EMISIÓN

28 de Agosto de 2026

SOLUTION OWNER

Freddy Cortés (Analista Funcional)

CLASIFICACIÓN

Uso Interno / Confidencial

COMITÉ EVALUADOR

- Paula Sbarbati (Referente Funcional)
- Diego Martínez (Facilitador Técnico)
- Carolina Brizuela (Capital Humano)
- Nicolás Sánchez (Gerencia General)

CONTROL DE VERSIONES Y DISTRIBUCIÓN

Versión	Fecha	Responsable	Detalle de Modificaciones / Estado
v0.1	24/08/2026	Freddy Cortés	Estructuración inicial del alcance y relevamiento de soporte.
v0.2	26/08/2026	Freddy Cortés	Calibración de roles, matriz de esfuerzo y riesgos preventivos.
v1.0	28/08/2026	Freddy Cortés	Versión Oficial de Línea Base del MVP.

1. IDENTIFICACIÓN Y GOBERNANZA DEL PROYECTO

1.1. Ficha del Proyecto

Proyecto	HealthDesk Quantux — Sistema Centralizado de Gestión de Tickets de Soporte
Organización	Quantux Salud
Solution Owner	Freddy Cortés (Analista Funcional — Solution Owner)
Referente Funcional	Paula Sbarbati
Facilitador Técnico	Diego Martínez
Capital Humano	Carolina Brizuela
Gerencia General	Nicolás Sánchez
Duración Estimada	5 Semanas (5 Sprints semanales)

1.2. Propósito y Contexto Operativo

Quantux Salud opera un ecosistema tecnológico de **9 plataformas digitales** que dan soporte a más de **12.000 médicos activos**, procesan **400.000 recetas mensuales** y atienden los requerimientos de **14 clientes institucionales** (financiadores, sanatorios y empresas de internación domiciliaria). El proyecto diseña e implementa una plataforma centralizada adaptada a la dinámica de soporte de la compañía.

2. DEFINICIÓN OFICIAL DEL MVP

MVP | Sistema de Tickets de Soporte

MVP • 1/3

Objetivo: Demostrar un circuito completo, simple y trazable de atención de tickets.

1

Crear ticket

•

2

Asignar

•

3

Gestionar

•

4

Resolver

•

5

Cerrar

Usuario / Solicitante

Genera y consulta sus tickets.

Operador de Soporte

Recibe, gestiona y resuelve.

Administrador

Configura y supervisa la operación.

Alcance Funcional del MVP

MVP • 2/3

Funcionalidades mínimas necesarias para soportar el flujo end-to-end.

Acceso

Login + roles y permisos básicos

Tickets

Alta, consulta y edición

Datos

Título, descripción, categoría, prioridad, solicitante y fecha

Gestión

Asignación de responsable / operador de soporte

Estados

Nuevo → Asignado → En curso → Resuelto → Cerrado

Seguimiento

Comentarios y actualizaciones

Historial

Trazabilidad de cambios relevantes

Bandeja

Listado, búsqueda y filtros básicos

Notificaciones

Avisos básicos por asignación / cambio de estado

Administración

Usuarios, categorías y prioridades

Fuera del MVP: SLA avanzados • automatizaciones complejas • integraciones • dashboards sofisticados • IA / chatbot

Demo Objetivo | Historia que debe poder mostrarse

MVP • 3/3

La demo debe recorrer un caso completo, no funcionalidades aisladas.

01 Usuario genera solicitud

Crea ticket, selecciona categoría/prioridad y describe el problema.

02 Soporte recibe y asigna

El ticket aparece en la bandeja y se asigna a un responsable de soporte.

03 Operador gestiona

Cambia estado, agrega comentarios y registra avances.

04 Se registra la solución

El operador documenta la resolución y marca el ticket como resuelto.

05 Cierre + trazabilidad

Se cierra el ticket y queda disponible el historial completo.

Criterio de éxito: Completar el ciclo de atención con responsables, estados y trazabilidad de forma simple e intuitiva.

3. ENFOQUE DE DESARROLLO Y ADAPTACIÓN METODOLÓGICA

El proyecto adopta un marco **Ágil (Iterativo e Incremental)** bajo la modalidad **Scrumban** estructurado en 5 ciclos semanales con gestión visual de flujo.

Eta ­ pa de Adaptación	Decisión y Justificación de Gestión
1. Enfoque de Desarrollo	Ciclo iterativo e incremental en 5 Sprints para validar software funcional utilizable cada semana.
2. Adaptación a Quantux	Alineación al modelo operativo de soporte para las plataformas y clientes institucionales.
3. Adaptación al Proyecto	Estructuración sobre los 5 pasos del flujo y panel centralizado de operación (Cockpit).
4. Mejora Continua	Revisiones periódicas para calibrar y ajustar prioridades de entrega con los referentes.

4. ESTRUCTURA DE ROLES Y MATRIZ RACI DE GOBERNANZA

Actividad / Hito de Gestión	Solution Owner	Ref. Funcional	Fac. Técnico	Cap. Humano	Gerencia Gral.
Definición de Alcance y Plan de Gestión	R / A	C	C	I	I
Aprobación de Requerimientos y Backlog	R	A	C	I	I
Diseño y Construcción del Incremento	R / A	I	C	I	I
Validación de la Demo Operativa E2E	R	A	C	I	I
Aprobación Final del Proyecto	R	C	C	C	A

5. ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO Y CAPACIDAD DEL PROYECTO

5.1. Matriz Calibrada de Dedicación por Disciplina y Sprint

Perfil / Disciplina	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Total
 Análisis Funcional (AF / Solution Owner)	16 hs	6 hs	4 hs	4 hs	4 hs	34 hs
 Diseño UX / UI	8 hs	3 hs	8 hs	2 hs	1 hs	22 hs
 Desarrollo Backend	2 hs	18 hs	6 hs	8 hs	2 hs	36 hs
 Desarrollo Frontend	2 hs	2 hs	16 hs	10 hs	2 hs	32 hs
 Testing & Calidad (QA)	3 hs	5 hs	4 hs	10 hs	12 hs	34 hs
 Project Management	8 hs	4 hs	3 hs	4 hs	8 hs	27 hs
TOTAL POR SPRINT	39 hs	38 hs	41 hs	38 hs	29 hs	185 hs

5.2. Resumen de Línea Base del Backlog por Épicas (10 Módulos del MVP)

Épica	Nombre y Módulo Asociado del MVP	Story Points	Sprints
EP-01	Acceso, Roles y Permisos Básicos (Módulo: Acceso)	7 SP	Sprints 2 y 3
EP-02	Tickets y Datos de Solicitud (Módulos: Tickets, Datos)	15 SP	Sprints 2 y 3
EP-03	Bandeja de Entrada y Asignación (Módulos: Bandeja, Gestión)	10 SP	Sprints 2, 3 y 4
EP-04	Ciclo de Estados y Registro de Solución (Módulo: Estados)	14 SP	Sprints 2 y 4
EP-05	Seguimiento, Notificaciones e Historial (Módulos: Seguimiento, Historial, Notif.)	9 SP	Sprint 4
EP-06	Administración y Operación Centralizada (Módulos: Administración, Bandeja)	20 SP	Sprints 2 y 3
TOTAL LÍNEA BASE INICIAL DEL MVP		75 SP	5 Sprints

6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO E HITOS DE ENTREGA

Sprint	Fechas	Objetivo Principal	Entregables del Hito
Sprint 1	24-ago al 28-ago	Planificación y Especificación de Línea Base	- Plan de Gestión y Especificación Funcional. - User Story Map aprobado.
Sprint 2	31-ago al 04-sep	Backend Core y Persistencia de Datos	- Servicios REST y persistencia. - Circuito de 5 estados operativo.
Sprint 3	07-sep al 11-sep	Frontend Cockpit UI y Selector de Roles	- Interfaz en 3 columnas. - Selector rápido de roles en 1 clic.
Sprint 4	14-sep al 18-sep	Integración E2E y Auditoría	- Circuito completo de 5 pasos integrado. - Notas e historial de cambios.
Sprint 5	21-sep al 25-sep	Estabilización, QA y Cierre	- Dataset de prueba cargado. - ENTREGA FINAL DEL PROYECTO.

7. CATÁLOGO DE ENTREGABLES DEL PROYECTO

Paquete de Trabajo	Entregables Incluidos	Criterio de Aceptación
1. Paquete Documental	- Doc 01: Plan de Gestión del Proyecto. - Doc 02: Especificación Funcional y Backlog. - Doc 03: Arquitectura y Diseño Técnico. - Doc 04: Guía de Demostración Operativa.	Aprobación formal por el Comité Evaluador.
2. Paquete de Software	- Aplicación Backend con base de datos configurada. - Frontend de operación Cockpit. - Dataset de prueba con 9 plataformas y 14 clientes.	Ejecución funcional sin errores ni dependencias externas.
3. Paquete de Calidad	- Validación del circuito de estados. - Historial de auditoría completo. - Checklist del caso de demo (5 pasos).	Cumplimiento del criterio de éxito del MVP.

8. GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS DEL PROYECTO

ID	Riesgo Identificado	Nivel	Estrategia de Mitigación
R-01	Desvío del Alcance: Sumar funciones fuera del MVP.	ALTO	Blindaje estricto en los puntos del MVP; lo demás queda formalmente diferido.
R-02	Interfaz Poco Intuitiva: Dificultad de adopción por operadores.	ALTO	Validar pantallas y usabilidad de forma temprana con el Referente Funcional.
R-03	Demoras en Integración E2E: Falla en el circuito de 5 pasos.	ALTO	Flujo principal conectado y probado al cierre de la Semana 3.
R-04	Modelado Inadecuado: Categorías no alineadas a plataformas.	MEDIO	Parametrizar categorías y prioridades con el Referente Funcional.

